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	问题6、公司募投项目“半导体智能制造产业基地项目（一期）” 建设期延期至2024年9月30日，但在报告期末投资进度仅68.62%。请你公司说明具体的建设计划和资金投入安排，是否能够如期完成建设并投入使用。请保荐机构核查并发表明确意见。
	一、募投项目具体的建设计划和资金投入安排，是否能够如期完成建设并投入使用
	二、保荐机构核查程序及核查意见


